



New Technology Rollout Plan



What is the ECF grant and what are we using it for?

The current fleet of student devices were meant to stay in the classroom. They weren't meant to be used outside of the classroom and it has caused a significant number of them to break and will not last its expected lifespan.

The Emergency Connectivity Fund grant allows us to update our fleet of student devices to ensure we are 1:1 with devices that are meant to last its intended lifespan

Wahluke School District was awarded **\$913,314.46** from the ECF grant

The money will purchase new devices for all K-2 students and 6-12 students

- Chromebook Tablet: 700
- CTL Chromebooks: 1500

Goal:

- Create a standardize operating system for students as they transition throughout the district
- Offering families the option to purchase insurance to pay for broken devices or having a plan where families will pay only what the student broke (cover, keyboard, charger, etc.)



Plan Includes

- Communication
 - Informing Teachers-Parents-Students
- Digital Citizenship
- Old Technology return
- New Technology rollout
- Insurance of broken equipment
 - Chromebook warranty plan
- Training for Staff-Parents-Students



Phases

Phase 1:

Spring & Summer 2022: Review, order & setup new equipment, Create policy & procedures connected to technology, Communicate with stakeholders

Phase 2:

Fall 2022: Roll out new technology, Training on using new equipment (students/teachers), Communicating with stakeholders

Phase 3:

Spring 2023 & Beyond: Create PD schedule focused on how new devices can support District Strategic Plan goals, Collect Data on student use with new devices, Continue communication with stakeholders



Timeline

March 22nd: Present plan to School Board

March 29th: Inform teachers about plan (1 page document)

March 30- April 1st: Inform families about plan (1 page document)

April- May: Prepare detailed plan for return technology

May: Present plan to stakeholders



Plan de Implementación de Nuevas Tecnologías



¿Qué es la subvención ECF y para qué la estamos utilizando?

La flota actual de dispositivos (tecnológicos) para estudiantes están destinadas a permanecer en el aula. No están destinados a usarse fuera del aula y ha causado que un número de ellos se rompan y no duren su vida útil esperada.

La subvención del Fondo de conectividad de emergencia nos permite actualizar nuestra flota de dispositivos para estudiantes para asegurarnos de que somos 1:1 con dispositivos que están destinados a durar su vida útil prevista y destinación fuera del aula.

El Distrito Escolar de Wahluke recibió **\$913,314.46** de la subvención ECF

El dinero comprará nuevos dispositivos para todos los estudiantes K-2 y estudiantes 6-12

- Tableta Chromebook: 700
- Chromebooks CTL: 1500

Meta:

- Crear un sistema operativo estandarizado para los estudiantes a medida que hacen la transición en todo el distrito.
- Ofrecer a las familias la opción de comprar un seguro para pagar los dispositivos rotos o tener un plan donde las familias pagarán solo lo que el estudiante rompió (cubierta, teclado, cargador, etc.)



Plan Incluye

- Comunicación
 - Informando a Maestros-Padres-Estudiantes
- Ciudadanía Digital
- El retorno de la vieja tecnología
- Despliegue de nueva tecnología
- Seguro de equipos rotos
 - Plan de garantía de Chromebook
- Capacitación para Personal-Padres-Estudiantes



Etapas

Fase 1:

Primavera y verano de 2022: revisión, pedido y configuración de nuevos equipos, creación de políticas y procedimientos relacionados con la tecnología, comunicación con las partes interesadas.

Fase 2:

Otoño de 2022: implementar nueva tecnología, capacitación sobre el uso de nuevos equipos (estudiantes/profesores), comunicación con las partes interesadas

Fase 3:

Primavera de 2023 y más allá: crear un cronograma de PD centrado en cómo los nuevos dispositivos pueden apoyar las metas del Plan Estratégico del Distrito, recopilar datos sobre el uso de los estudiantes con nuevos dispositivos, continuar la comunicación con las partes interesadas



Cronología

22 de marzo: Presentar el plan a la Junta Escolar

29 de marzo: Informar a los maestros sobre el plan (documento de 1 página)

30 de marzo- 1 de abril: Informar a las familias sobre el plan (documento de 1 página)

Abril-mayo: Preparar un plan detallado para la tecnología de retorno

Mayo: Presentar el plan a las partes interesadas